

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AIB-WB3-GÜÇL-ONAR-28)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO.02

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No.02'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	-	Zeyilname No. 01 Değişiklik No.01	... Hedeflenen Tamamlama Tarihi: ... - Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu için işe başlama talimatı tarihinden itibaren, güçlendirme betonarme işleri için 120 (yüzyirmi) takvim günü , ince işler dahil tüm işler için 210 (ikiyüzon) takvim günü 'dür. Hedeflenen Tamamlama Tarihi: ... - Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu için işe başlama talimatı tarihinden itibaren, güçlendirme betonarme işleri için 90 (doksan) takvim günü , ince işler dahil tüm işler için 190 (yüzdoksan) takvim günü 'dür. ...
02	-	Zeyilname No. 01 Değişiklik No.02	... Hedeflenen Tamamlama Tarihi: ... - Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu için işe başlama talimatı tarihinden itibaren, güçlendirme betonarme işleri için 120 (yüzyirmi) takvim günü , ince işler dahil tüm işler için 210 (ikiyüzon) takvim günü 'dür. Hedeflenen Tamamlama Tarihi: ... - Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu için işe başlama talimatı tarihinden itibaren, güçlendirme betonarme işleri için 90 (doksan) takvim günü , ince işler dahil tüm işler için 190 (yüzdoksan) takvim günü 'dür. ...
03	-	Zeyilname No. 01 Ek-1	Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu Teklif Fiyat Çizelgesi	Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu Teklif Fiyat Çizelgesi revize edilmiştir. (Bknz Ek-1)
04	-	Zeyilname No. 01 Değişiklik No.04	Projelerinde belirtilsin veya belirtilmesin sözleşme kapsamında güçlendirme ve onarım çalışmaları yapılacak olan okullarda zeyilname ekinde verilen paslanmaz çelik korkuluk detayına uygun imalat yapılacaktır. (Bknz – Ek-2 paslanmaz çelik korkuluk detayı.dwg)	Zeyilname no.01 notlarında koruma olarak belirtilen okullar hariç olmak üzere sözleşme kapsamındaki diğer okulların güçlendirme projelerinde belirtilsin veya belirtilmesin zeyilname ekinde verilen paslanmaz çelik korkuluk detayına uygun imalat yapılacaktır. (Bknz – Ek-2 paslanmaz çelik korkuluk detayı.dwg)

EKLER:

- 1- Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu Teklif Fiyat Çizelgesi
- 2- Paslanmaz Çelik Korkuluk Detayı